

高新区自然资源规划建设局

西台头城中村改造项目（三期）专项债券资金 绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）文件的相关要求，我单位高度重视，通过基础资料收集、问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对项目整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

西台头城中村改造项目（三期）涉及征收约246户，拆迁人口836人。安置区位于振中路以西，道清路以南，文岩路以北，规划路以东区域内，项目规划用地面积33,128.38m²，合计约49.69亩，总建筑面积10,0631.00m²，全部为安置住宅，共建设安置房855套。

二、专项债券资金下达情况

2022年度专项债券资金下达额度共计24700万元。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

西台头城中村改造项目（三期）计划总投资58800万元，建设安置住房588套，改观住房面貌，优化人居环境。

(二) 绩效目标完成情况分析

1. 经济成本指标。西台头城中村改造项目（三期）2022年专项资金下达24700万元，实际支出7450万元。

2. 数量指标。西台头城中村改造项目（三期）7栋安置楼主体结构施工及二次结构施工已完成。

3. 质量指标。西台头城中村改造项目（三期）7栋安置楼主体结构和二次结构验收合格率100%。

4. 时效指标。西台头城中村改造项目（三期）工程进度资金拨付及时率100%。

5. 成本指标。西台头城中村改造项目（三期）尚未竣工，目前未超预算。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目未偏离绩效目标。

五、绩效自评结果

该项目决策科学、依据充分，项目管理较为规范，完成效果好，均严格按照项目基本建设程序和项目绩效支出的相关规定和要求执行。

高新区自然资源规划建设局

2023年6月25日



Document Title: [Faint, illegible text]
Author/Source: [Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

政府专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

（ 2022 年度）

项目名称		西台头城中村改造项目（三期）			项目类型		棚改专项债券		
主管部门		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局			单位名称		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局		
项目资金 (万元)	项目资金总额：		58800		年度资金总额：		26700		
	其中：债券资金		47040		其中：债券资金		24700		
	配套资金		11760		配套资金		3000		
绩效目标		预期目标			预期目标完成情况				
		1. 完成7栋楼主体结构施工。 2. 完成项目二次结构施工。			1. 已完成7栋楼主体结构施工。 2. 已完成项目二次结构施工。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
		成本指标	经济成本指标	年度支出不超过预算额	万元	7450	20	5	按照施工合同部分工程需要工程决算后支付。
		产出指标	数量指标	7栋楼主体结构施工	完工	完工	20	20	
				二次结构施工	完工	完工	20	20	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
			时效指标	项目工程进度资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10		
总分						100	85		

五、对 策 案 研 究 报 告 的 修 订

(一) 策 案 的 修 订		(二) 策 案 的 修 订		(三) 策 案 的 修 订		(四) 策 案 的 修 订	
序 号	策 案 名 称	修 订 内 容	修 订 理 由	修 订 内 容	修 订 理 由	修 订 内 容	修 订 理 由
1	关于... 策 案	增加... 条款	为了... 目的	删除... 条款	因为... 原因	修改... 条款	为了... 效果
2	关于... 策 案	调整... 数据	根据... 最新情况	补充... 说明	为了使... 更清晰	删除... 重复内容	避免... 冗余
3	关于... 策 案	明确... 责任	落实... 主体责任	细化... 措施	增强... 可操作性	调整... 时间节点	确保... 按时完成
4	关于... 策 案	增加... 保障措施	确保... 顺利实施	完善... 配套政策	形成... 政策合力	删除... 无效条款	提高... 效率
5	关于... 策 案	优化... 流程	简化... 审批程序	加强... 监督检查	确保... 落实到位	明确... 考核标准	激励... 担当作为
6	关于... 策 案	强化... 宣传引导	营造良好... 氛围	建立... 长效机制	巩固... 成果	开展... 评估工作	总结经验... 教训
7	关于... 策 案	注重... 统筹协调	形成... 工作合力	加强... 部门协作	提升... 整体效能	明确... 分工负责	确保... 各司其职
8	关于... 策 案	突出... 重点难点	集中... 力量攻坚	创新... 工作方法	提高... 工作水平	强化... 督促检查	确保... 取得实效
9	关于... 策 案	坚持... 实事求是	一切从... 实际出发	注重... 调查研究	掌握... 真实情况	反对... 形式主义	提倡... 求真务实
10	关于... 策 案	强化... 法治保障	依法... 推进工作	健全... 法律法规	规范... 权力运行	加强... 法治宣传	提高... 法治意识